



Согласовано:
Министр здравоохранения
Мурманской области

 Д.В. Панычев

Утверждаю:
Главный врач ГОБУЗ «МООД»

 Д.А. Коваленко

Паспорт проекта

«Сокращение числа дефектов в ГОБУЗ «МООД» связанных с обеспечением лекарственных препаратов пациентов»

<p>Заказчик проекта: пациенты</p> <p>Процесс: обеспечение лекарственными препаратами пациентов в ГОБУЗ «МООД»</p> <p>Границы процесса: от назначения лечения до получения препаратов пациентами</p> <p>Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович</p> <p>Руководитель рабочей группы: Зам. главного врача Давыденков А.В. (дублёр – зам. главного врача Пономарев Р.С.) *</p> <p>Состав рабочей группы (ответственные): Зав. ОМО Титкова С.П., Зав. аптекой Самсонова Е.В., фармацевт Русинова Е.В., главная медсестра Синицына Н.В., мед сестра поликлинического отделения Игнатова А.А., программисты Бушковский С.Н., Фадеева Е.А.</p>	<p>Обоснование выбора проекта</p> <ol style="list-style-type: none">1. Наличие обращений граждан с проблемами несвоевременного получения лекарственного обеспечения или продления терапии пациентов;2. Отсутствие полного объема информации, необходимой для планирования лекарственного обеспечения пациентов.						
<p>Цели и плановый эффект</p> <table border="1" data-bbox="134 941 1108 1157"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Случаи несвоевременного начала (продления) лечения в связи с отсутствием лекарственных препаратов в год, ед.</td><td>85</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Своевременное получение лекарственных препаратов (ЛП) для льготной категории онкологического профиля2. Оценка потребности в лекарственных препаратах (ЛП) для льготной категории онкологического профиля в регионе в целом с последующим утверждением в МЗ МО3. Своевременная подача заявки на закупку и перераспределение ЛП в МЗ МО	Показатель	Текущий	Целевой	Случаи несвоевременного начала (продления) лечения в связи с отсутствием лекарственных препаратов в год, ед.	85	0	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта – 08.09.2022.2. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса – 09.09.2022 – 23.09.2022;- разработка целевой карты процесса – 26.09.2022 – 10.10.2022;- разработка плана мероприятий реализации проекта – 11.10.2022 – 18.10.2022.3. Kick-off встреча – 19.10.2022.4. Внедрение улучшений – 20.10.2022 – 06.12.2022.5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 07.12.2022 – 28.12.2022.
Показатель	Текущий	Целевой					
Случаи несвоевременного начала (продления) лечения в связи с отсутствием лекарственных препаратов в год, ед.	85	0					